PRETRAITEMENT ET ANALYSE DE BASE DE DONNEES

	Nom de tâche	Début	Fin
1	Prètraitement et analyse de base de données	28/12/2020	08/01/2021
2	Conception du projet par merise	08/01/2021	15/01/2021
3	Création du plate forme par HTML et CSS et Bootstrap	15/01/2021	27/01/2021
4	Visualisation de base de données sur les graphes par l'utilisation de ...	27/01/2021	12/02/2021
5	Valider la condition de vérification de donnée si est une valeur fixe o...	12/02/2021	16/02/2021
6	Implémenter le projet par Jango	04/02/2021	05/03/2021
7	Implémenter les graphes des éspèces du groupe fonctionnelle small ...	16/02/2021	25/02/2021
8	Rédaction du rapport	25/02/2021	30/03/2021
9	Vérification de rapport par encadrant	31/03/2021	02/04/2021
10	Correction des erreurs	02/04/2021	08/04/2021
11	Dépôt de rapport	08/04/2021	12/04/2021